

DODATOK č.2 k ZMLUVE O DIELO č. KM-1/2020

uzavretej na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník v znení neskorších predpisov

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ:	
Obchodné meno:	Obec Kamenín
Sídlo:	Kamenín 641, 943 57 Kamenín
V zastúpení:	Jozef Grman - starosta
e-mail:	podatelna@kamenin.sk
IČO:	00 308 960
IČ DPH (DIČ):	2021074011
Číslo účtu IBAN:	SK14 5600 0000 0038 0345 5002
Oprávnený rokovať vo veciach: - technických	Jozef Grman – starosta
(v ďalšom tiež objednávateľ)	
Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	Tomáš Pohori
Štatutárny zástupca:	
Sídlo:	943 58 Kamenný Most 499
Zápis:	Živn. Reg .Okresného úradu Nové Zámky č.r. 404-20244
IČO:	40 058 328
IČ DPH (DIČ):	SK1020094823
Číslo účtu IBAN:	SK80 5200 0000 0000 0823 6632 SK71 0900 0000 0002 4135 7617
Oprávnený rokovať vo veciach: - technických	Ing. Gabriel Karakán
Kontaktné údaje: - telefón - fax - email	Tomáš Pohori 0907 741 995 pohori@pohori.sk Ing. Gabriel Karakán 0905 83 86 81 gabor.karakan@pohori.sk
Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
Štatutárny zástupca:	Balázs Dömötör
Sídlo:	943 03 Štúrovo, Továrenská 3
Zápis:	OR Okr. súdu Nitra odd. Sro, vložka 23895/N
IČO:	44 602 570
IČ DPH (DIČ):	SK2022752424
Číslo účtu IBAN:	SK3852000000000015048437
Oprávnený rokovať vo veciach: - technických	Balázs Dömötör
Kontaktné údaje: - telefón - fax - email	Balázs Dömötör 0905 213 910 info@elektrodemar.sk
(v ďalšom tiež „zhotoviteľ“)	
(v ďalšom spoločne tiež „zmluvné strany“)	

I.**Preambula**

Dodatok č.2 k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. e), §18 ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

KM-1_ Výstavba 9 b.j. v obci Kamenín**II.****Predmet dodatku**

Predmetom tohto Dodatku č. 2 je:

- 2.1. navýšenie ceny diela z dôvodu razantného zvyšovania cien stavebných materiálov a stavebných prác. Nárast cien negatívne ovplyvňujú pretrvávajúce ekonomické dopady dôsledkov pandémie COVID-19 na dodávateľsko-odberateľské procesy a zhoršenie bezpečnostnej situácie v európskom priestore vyvolané vojenským konfliktom na Ukrajine. S ohľadom na pokrytie zvýšených nákladov pri takto razantnom náraste cien je pre úspešné dokončenie diela potrebné zvýšiť pôvodný ocenený výkaz výmer zo Zmluvy.
- 2.2. zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo uvedenom v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.
- 2.3. Na základe uvedeného v Čl. 2 Predmet dodatku ods. 2.1. sa pôvodné znenie Článku III Cena za dielo mení nasledovne:

III.**Cena za Dielo**

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky/rozpočtu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy:

	bez DPH	s DPH
Cena celkom za služby v €	15 300,-	18 360,-
Z toho:		
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutie z toho:	12 000,-	14 400,-
- projektové práce nájomných bytov	10 000,-	12 000,-
- projektové práce technickej vybavenosti	2 000,-	2 400,-
- úplná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia z toho:	3 000,-	3 600,-
- projektové práce nájomných bytov	2 800,-	3 360,-
- projektové práce technickej vybavenosti	200,-	240,-
- geodetické zameranie a náležitosti pre vydanie stavebného povolenia	300,-	360,-
Cena za práce - výstavba bytového domu v €	467 897,73	561 477,28
Cena za práce - technickej vybavenosti v €	109 431,98	131 318,37
Z toho:		
- SO 02 – predĺženie DPZ STL	9 356,69	11 228,03
- SO 03- pripojovací plynovod STL	1 184,02	1 420,82
- SO 03.MP – murovaný prístrešok HUP s STL regulátor	401,39	481,67
- SO 04 – predĺženie verejného vodovodu	13 529,87	16 235,84
- SO 05 – vodovodná prípojka	1 337,26	1 604,71
- SO 05.VS – vodomerná šachta	3 268,75	3 922,50
- SO 06 – vonkajšia kanalizácia splašková	3 117,60	3 741,12
- SO 07 – žumpa	12 616,65	15 139,98
- SO 08 – rekonštrukcia miestnej komunikácie	23 085,20	27 702,24
- SO 09 – nová miestna komunikácia a spevnené plochy	26 982,75	32 379,30
- SO 11 – smetníky	3 431,63	4 117,96
- SO 12 – sadové úpravy	3 584,01	4 300,81
- SO 13 – elektrická prípojka	1 789,79	2 158,55
- SO 14 – vonkajšie osvetlenie	5 737,37	6 884,84
Zmluvná cena za Dielo celkom v €	592 629,71	711 155,65

Slovom: sedemstojedenásťtisíc stopäťdesiatpäť eur a šesťdesiatpäť centov s DPH.

- 2.4. Na základe uvedeného v Čl. 2 Predmet dodatku ods. 2.2. sa pôvodné znenie Článku I Predmet zmluvy dopĺňa o bod 1.4 nasledovne:

- 1.4 Špecifikácia predmetu zákazky: Budova bude postavená na pozemku č. KNC 1/2, 1/3, 2/2, 2/6, 2/7, KNE 524/2 k.ú. Kamenín LVč. 1 a LV2783 a bude vyhotovená v súlade s platným stavebným povolením č. 7 - 01/21 Kr, 2 – 01/21Kr a OU-NZ-OSZP-2021/004590-007

Prílohou dodatku č.2 je aktualizovaný rozpočet stavby.

III.

Záverečné ustanovenia


- 4.1. V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 10.9.2020 a súčasne v znení jej dodatkov.
4.2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.
4.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Kameníne, dňa 24.3.2023

V Kamennom Moste, dňa 24.3.2023



Obec Kamenín
Jozef Grman, starosta
Objednávatel'



Tomáš Pohori
Zhotoviteľ