

DODATOK č.4 k ZMLUVE O DIELO č. KM-1/2020

uzavretej na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník v znení neskorších predpisov

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ:	
Obchodné meno:	Obec Kamenín
Sídlo:	Kamenín 641, 943 57 Kamenín
V zastúpení:	Jozef Grman - starosta
e-mail:	podatelna@kamenin.sk
IČO:	00 308 960
IČ DPH (DIČ):	2021074011
Číslo účtu IBAN:	SK14 5600 0000 0038 0345 5002
Oprávnený rokovať vo veciach: - technických	Jozef Grman – starosta
(v ďalšom tiež objednávateľ)	
Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	Tomáš Pohori
Štatutárny zástupca:	
Sídlo:	943 58 Kamenný Most 499
Zápis:	Živn. Reg .Okresného úradu Nové Zámky č.r. 404-20244
IČO:	40 058 328
IČ DPH (DIČ):	SK1020094823
Číslo účtu IBAN:	SK80 5200 0000 0000 0823 6632 SK71 0900 0000 0002 4135 7617
Oprávnený rokovať vo veciach: - technických	Ing. Gabriel Karakán
Kontaktné údaje:	Tomáš Pohori 0907 741 995 pohori@pohori.sk
- telefón	
- fax	
- email	
Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
Štatutárny zástupca:	Balázs Dömötör
Sídlo:	943 03 Štúrovo, Továrenská 3
Zápis:	OR Okr. súdu Nitra odd. Sro, vložka 23895/N
IČO:	44 602 570
IČ DPH (DIČ):	SK2022752424
Číslo účtu IBAN:	SK3852000000000015048437
Oprávnený rokovať vo veciach: - technických	Balázs Dömötör
Kontaktné údaje:	Balázs Dömötör 0905 213 910 info@elektrodemar.sk
- telefón	
- fax	
- email	
(v ďalšom tiež „zhotoviteľ“)	
(v ďalšom spoločne tiež „zmluvné strany“)	

I. Preambula

Dodatok č.4 k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

KM-1_ Výstavba 9 b.j. v obci Kamenín

II. Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 4 , ktorý zahŕňa doplnujúce a upresňujúce údaje v nasledujúcom znení:

Predmetom dodatku č. 4 zmluvy (ďalej len „**Zmluva**“) je úprava nasledujúcich častí:

a/ časť 2.3

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná stavebné práce v termíne: **do 540 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.**

- o **Termín začatia stavby: 04.09.2023** Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska
- o **Termín dokončenia prác: 08.02.2025**

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 10.9.2020 a súčasne v znení jej dodatkov.
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a stáva sa účinným v nadväznosti na účinnosť základnej zmluvy o dielo, dňom doručenia kladného vyjadrenia poskytovateľa finančného úveru a dotácie a nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom v profile obce a uzatvára sa na dobu do úplného splnenia jej predmetu.
- 3.3. Tento dodatok zverejní Objednávateľ bez zbytočného odkladu po jeho podpise oboma Zmluvnými stranami na svojej webovej stránke v zmysle z.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Kameníne, dňa 29.06. 2023

V Kamennom Moste, dňa 29. 06. 2023

Obec Kamenín
Jozef Grman, starosta
Objednávateľ

Tomáš Pohori
Zhotoviteľ